										                                                                     Приложение №3 к договору №ГП-62-48
                         					                                                       	от «___»________2015 г	
График выполнения работ
[bookmark: _GoBack]Закупка № 62-48 Лот № 1 «Электроснабжение объектов «Жилой дом», расположенных по адресу: г. Елизово, ул. Морская. Разработка проектной и рабочей документации. Строительно-монтажные работы».
Начало работ:  
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	Наименование этапа
	График выполнения работ в неделях
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	1.1.
	Проектирование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Согласование прохождения трассы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1.3.
	Согласование земляных работ с сетевыми организациями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1.4.
	Согласование с органами землепользования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1.5.
	Согласование основных технических решений
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	Поставка материалов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Строительно-монтажные работы
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	Приемо-сдаточные испытания
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